

ПЛАН
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2013-2015 годы

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации		
		2013	2014	2015
1	2	4	5	6
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС				
1. Разработка и утверждение плана введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Заведующий Шунько Л.А.	до 01.12.2013 г.	-	-
2. Решение Совета ДОУ о введении в образовательном учреждении ФГОС ДО	Заведующий Шунько Л.А.	до 31.12.2013 г.	-	-
3. Разработка (корректировка) основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» в соответствии с ФГОС ДО	Старший воспитатель Бережная Т.Н.	ежегодно	ежегодно	ежегодно
4. Контроль за разработкой основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий Шунько Л.А.	ежегодно	ежегодно	ежегодно
5. Обеспечение соответствия нормативной базы с требованиями ФГОС ДО, в том числе, внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации	Заведующий Шунько Л.А.	-	1 квартал	-
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
6. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Заведующий Шунько Л.А.	-	1 квартал	1 квартал
7. Обсуждение проекта ФГОС ДО педагогическим и родительским сообществом	Заведующий Шунько Л.А., старший воспитатель Бережная Т.Н.	Июнь-декабрь 2013 года	Сентябрь – октябрь	Май
8. Размещение на сайте МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» информационных материалов о введении ФГОС ДО	Заведующий Шунько Л.А.	Декабрь	В течение года	В течение года
9. Публичный отчет МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»,	Заведующий	-	Май- июнь	Май- июнь

реализующий программу дошкольного образования, о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Шуныко Л.А.			
10. Организация обучения педагогов ДОО по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО	Старший воспитатель Бережная Т.Н.	2 чел. (руководитель и ст. воспитатель)	не менее 1	не менее 1
11. Реализация ЕМТ МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик», с ориентацией проблемы введения ФГОС ДО	Старший воспитатель Бережная Т.Н.	согласно годовому плану работы	согласно годовому плану работы	согласно годовому плану работы
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
12. Мониторинг Комитета по образованию, опеке и попечительству, образовательные организации МО «Котлас» о готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО	Заведующий Шуныко Л.А.	-	По запросу Комитета	По запросу Комитета
13. Обеспечение соответствия материально-технической базы МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» требованиям ФГОС ДО	Заведующий Шуныко Л.А.	В течение года	В течение года	В течение года
Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС				
14. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО	Старший воспитатель Бережная Т.Н.	декабрь	сентябрь	сентябрь
15. Обеспечение и контроль за повышением квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО в соответствии планом – графиком курсовой переподготовки МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»	Старший воспитатель Бережная Т.Н.	ежегодно	ежегодно	ежегодно
16. Создание рабочей группы МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» по введению ФГОС ДО	Старший воспитатель Бережная Т.Н.	декабрь	сентябрь	сентябрь
17. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	Заведующий Шуныко Л.А.	В течение года	В течение года	В течение года
18. Обеспечение соответствия предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО	Заведующий Шуныко Л.А.	В течение года	В течение года	В течение года